
監査公表第807号 

地方自治法第199条第９項の規定により、次のとおり令和５年度定期監査(工

事)及び財政援助団体等監査(工事)の結果を公表します。 

 令和６年４月５日 

                        京都市監査委員 

 



 

 

 

 

 

 

令和５年度 

定 期 監 査 (工 事 )及 び  

財政援助団体等監査（工事） 

の結果 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市監査委員  山 本 惠 一 

  同     青 野 仁 志 

   同     山 添 洋 司 

   同     髙 橋 一 浩 



 

第１ 監査の実施 

 京都市監査基準に基づき、次のとおり監査を実施した。 

１ 監 査 の 種 類 定期監査（工事）及び財政援助団体等監査（工事） 

（地方自治法第199条第１項、第２項及び第７項） 

２ 監査の対象局等  

(1) 定期監査（工事）  

都市計画局、建設局、交通局及び上下水道局 

(2) 財政援助団体等監査（工事）  

京都市住宅供給公社（出資団体監査） 

（工事依頼による案件については、依頼局及び被依頼局双方の関係部課を監査対象と

する。） 

３ 監査の対象範囲  

(1) 令和４年度以前に契約した請負工事 

 (ただし、令和３年度以前に施工を完了したものを除く。） 

(2) 上記⑴に関連する設計業務委託及び工事監理業務委託 

(3) 令和４年度に契約した維持管理業務委託 

４ 監 査 の 着 眼 点 

(1) 工事等に関する設計事務、契約事務、施工管理、履行確認等の執行が法令等に従

って行われているか。 

(2) 上記⑴の事務等の執行が地方自治法第２条第14項及び第15項の規定の趣旨に則っ

てなされているか。 

５ 監査の主な実施内容 関係図書等の審査及び質問調査を行った。また、施工計画書の 

適正な作成とその確認状況について調査することにより、発注工 

事の適正な履行及び履行水準の確保に資することを目的として、 

「適切な工事の施工計画について」をテーマに設定した。 

なお、本テーマでの監査は、令和５年度から２箇年継続して実 

施することとしているため、監査結果の総括は令和６年度に行う 

こととしている。 

 ６ 監査の実施場所 監査事務局執務室等 

 ７ 監査の実施期間 令和５年４月19日から令和６年３月28日まで 
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 ８ 監査を実施した監査委員 

監査委員 西 村 義 直（令和５年５月16日まで） 

  同   安 井   勉（令和５年５月16日まで） 

同    山 本 惠 一（令和５年５月17日から） 

同   青 野 仁 志（令和５年５月17日から） 

同     山 添 洋 司   

同   河原林 温 朗（令和５年10月31日まで） 

同     髙 橋 一 浩（令和５年11月１日から） 

なお、山添洋司監査委員は、令和２年３月31日まで公営企業管理者（上下水道局長）

の職にあったため、上下水道局の案件については、地方自治法第199条の２の規定によ

り除斥となった。 

 

第２ 監査の結果 

違法又は不正等の指摘にとどまらず、監査で発見された不適切な事務処理等の問題

点の原因や背景等も踏まえ、速やかな事務改善につなげられるよう、監査対象課等に

対する助言、支援及び改善提案をより一層重視する実効性のある監査を目指し実施し

た。 

その結果、発見された問題点に対して、厳正に措置を求める事項を「指摘事項」と

するが、監査対象局が監査の実施期間中に速やかにその問題点の発生原因等を踏まえ

た再発防止策を講じるほか、適正な事務を行うよう職員に周知徹底するなど、適切な

措置を講じた事項は「改善済事項」として記述した。ただし、上記のうち、市民の安

全に影響を及ぼしかねないものや積算関連に係るものなど、社会的な影響を与えかね

ないものについては「指摘事項」として記述した。 

なお、是正及び改善を図るために指導した軽易な事項は、記述を省略した。 
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 １ 都市計画局 

⑴  監査対象部課等 

住宅室 すまいまちづくり課 

（別表１～２） 

⑵ 指摘事項 

ア 工事 

(ｱ) 設計・積算 

 a 解体跡整地の砕石敷の採用単価において、人力と重機が併用可能な作業で 

  あったが、人力のみの単価等が適用されていた。 

積算の誤りは、積算等のやり直しにより事業スケジュールへ及ぼす影響が 

大きいだけでなく、本市が施工する工事の信頼をも損なうおそれがあること 

から、積算に際しては、積算基準に基づき、適正な積算を行われたい。 

【整理番号１（すまいまちづくり課） 

（工事担当：公共建築建設課）】 

      ｂ 交通誘導員の配置人数において、設計数量と発注図面（特記仕様書）の数 

量に相違があった。また、実配置についても、協議記録がなく、設計変更も  

されていなかった。 

積算の誤りは、積算等のやり直しにより事業スケジュールへ及ぼす影響が 

大きいだけでなく、本市が施工する工事の信頼をも損なうおそれがあること 

から、積算に際しては、積算基準に基づき、適正な積算を行われたい。 

                     【整理番号２（すまいまちづくり課）】 

(ｲ)  施工（安全管理） 

a 道路使用許可証の記載と異なる仮歩道を設置していた。また、設置方法に 

おいても工事区域と仮歩道の区分ができていなかった。 

 工事に伴う事故を未然に防止し、市民の安心安全を守るため、安全管理が 

徹底されるよう的確に指導されたい。 

【整理番号５（すまいまちづくり課）】 

【 】内の整理番号は、別表に記載の監査実施整理番号を示す。 
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⑶ 改善済事項 

監査の実施期間中に、適切に措置を講じた事項が認められた。 

ア 件数 

設計・積算 
施工 

(安全管理を除く) 

施工 

(安全管理) 
その他 

― 1 ― １ 

（内訳） 

(ｱ) 施工（安全管理を除く） 

a  施工体制台帳及び施工計画書等の各種提出書類全般において、不整合箇所が 

多数あり、監督員が確認したことを示す押印も省略していた。 

(ｲ) その他（業務委託） 

a  設計業務委託仕様書等で定めている設計担当者でない者が、業務履行を行っ 

ていた。 
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

R4.9.1

↓

R5.3.31

R4.9.5

↓

R5.1.4

R4.6.28

↓

R5.3.15

R5.3.31

R4.9.7

↓

R5.3.15

R3.10.14

↓

R4.3.31

R4.9.30

R4.5.27

↓

R4.12.26

R4.11.1

↓

R5.3.15

5
崇仁北部地区住宅地
区改良工事　交差点改
良他工事（塩小路通）

45,507

R3.10.13 一般
48,961

40,550

43,627

建
築

17,248

15,411

15,886

住宅室
すまいまちづくり課

土
木

土
木

住宅室
すまいまちづくり課

2

京都市崇仁北部第四
住宅地区改良事業に係
る除却工事　ただし、住
番３０１ほか９戸除却そ
の他工事

16,731

R4.8.3 一般

土
木

13,134

11,404

11,924

別表１　工事（都市計画局）
 　注１　契約日は、令和５年３月31日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を示す。
 　注３　監査実施整理番号欄の番号に「Ｔ」が付いているものは、テーマ監査のみ対象の工事を示す。

住宅室
すまいまちづくり課

3
京都市樫原市営住宅
整備工事　ただし、給水
設備改修工事

127,600

R4.6.27 一般
設
備

144,562

118,415

134,156

住宅室
すまいまちづくり課

T2
崇仁北部第一地区土
地区画整理事業　５街
区整地工事

12,562

R4.10.31 一般

一般
建
築

82,093

64,229

74,039

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

1
京都市楽只市営住宅６
号棟ほか２棟解体撤去
工事

165,330

住宅室
すまいまちづくり課

住宅室
すまいまちづくり課

R4.7.22 一般
建
築

住宅室
すまいまちづくり課

167,992

153,216

155,683

T1
旧京都市楽只児童館
解体撤去工事

71,214

R4.3.25

4
公共下水道管布設工
事（鹿ヶ谷通）

31,658

R4.9.6 一般
33,913

28,534

30,565
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

R3.7.3

↓

R4.3.31

R3.8.7

↓

R4.7.29

R3.6.9

↓

R5.3.31

R1.10.24

↓

R2.3.13

R2.6.30

契約
方法

単位（千円）
最終変更期限

契
約

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日

28,575

29,504

別表２　設計業務委託（都市計画局）
 　注１　契約日は、令和５年３月31日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を示す。

7

京都市樫原市営住宅
整備工事設計業務委
託　ただし、給水塔解体
撤去工事及び給水管
改修工事設計業務委
託

10,131

R3.8.6 一般
住宅室
すまいまちづくり課7,887

5,456

担当部課等

一般
住宅室
すまいまちづくり課6

京都市楽只市営住宅６
号棟ほか４棟解体撤去
工事設計業務委託

6,831

R3.7.2

住宅室
すまいまちづくり課

12,298

8,599

9,710

8
団地再生事業（錦林市
営住宅）道路整備測
量・設計業務委託

35,871

9
崇仁北部第一地区土
地区画整理事業　測量
設計業務委託

10,890

R1.10.23 一般

R3.6.8 一般
住宅室
すまいまちづくり課

37,037
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 ２ 建設局 

⑴  監査対象部課等 

土木管理部 

自転車政策推進室 

みどり政策推進室 

都市整備部 

土木管理課、橋りょう健全推進課、河川整備課 

 

 

市街地整備課、南部区画整理事務所 

（別表１～３） 

 

⑵  指摘事項 

ア 工事 

(ｱ) 設計・積算 

  a 河川土工における掘削の積算区分において、オープンカットとすべきとこ 

ろ、片切掘削を適用していた。 

  積算の誤りは、積算等のやり直しにより事業スケジュールへ及ぼす影響が 

大きいだけでなく、本市が施工する工事の信頼をも損なうおそれがあること 

から、積算に際しては、積算基準に基づき、適正な積算を行われたい。 

【整理番号32（南部区画整理事務所）】 

      

【 】内の整理番号は、別表に記載の監査実施整理番号を示す。 

 

  

⑶  改善済事項 

対象となる改善済事項はなかった。 
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

R4.11.29

↓

R5.3.31

R4.8.16

↓

R5.3.15

R3.6.29

↓

R5.3.15

R3.9.8

↓

R4.7.29

R1.12.14

↓

R5.3.15

R4.6.1

↓

R5.3.15

R3.10.6

↓

R4.9.30

R4.11.15

R4.11.19

↓

R5.3.15

R5.3.31

土
木

土木管理部
河川整備課13

都市基盤河川改修事
業東高瀬川改修（その
１）工事

18,689

R4.11.18 一般
21,010

16,924

19,025

設
備

36,564

土木管理部
河川整備課

土
木

土
木

土木管理部
橋りょう健全推進課

3
三条大橋補修工事（そ
の１）

67,815

R4.8.15 一般

10

令和元年度　（総合評
価）都市基盤河川改修
事業　七瀬川遊水地整
備工事

866,998

R1.12.13 一般
913,077

803,330

846,019

土
木

74,855

61,508

67,893

24,530

土木管理部
河川整備課

土
木

250,305

211,112

225,806

別表１　工事（建設局）
 　注１　契約日は、令和５年３月31日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。
 　注３　監査実施整理番号欄の番号に「Ｔ」が付いているものは、テーマ監査のみ対象の工事を示す。

土木管理部
橋りょう健全推進課

4
今熊野橋補修（その１）
工事

258,533

R3.6.28 随契
土
木

311,740

250,250

301,751

土木管理部
橋りょう健全推進課

12
都市基盤河川改修事
業新川改修（その６）工
事

234,014

R3.10.5 一般

一般

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

土木管理部
河川整備課

R4.11.28 一般
設
備

土木管理部
土木管理課22,837

11
令和４年度　河川ポン
プ整備（電気設備）工事

36,157

R4.5.31

5 桂橋補修（その２）工事

133,430

R3.9.7 一般
139,425

118,826

124,164

34,327

34,713

1

京都市道高速道路１号
線山科換気所整備工
事　ただし、空調設備改
修工事
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

R3.10.30

↓

R5.3.15

R4.9.28

↓

R5.3.15

R4.10.1

↓

R5.3.15

R3.11.12

↓

R5.3.15

R4.6.17

↓

R5.1.31

R3.9.14

↓

R4.7.30

R4.11.30

R4.8.10

↓

R5.3.15

R3.10.16

↓

R5.3.15

R3.12.15

↓

R5.3.15

土
木

都市整備部
南部区画整理事
務所

149,787

122,045

134,761

33
伏見西部第五地区　３
０・３１街区他築造工事

135,652

R3.12.14 一般

土
木

都市整備部
南部区画整理事
務所

226,567

189,332

204,362

32
（総合評価）伏見西部
第五地区 承水路整備
工事（その９）

209,902

R3.10.15 一般

設
備

都市整備部
市街地整備課49,500

30

京都市山科駅前駐車
場整備工事
ただし、駐車場管制設
備改修工事

49,973

R4.8.9 随契

土
木

みどり政策推進室
89,925

75,240

84,338

26 太秦公園再整備工事

80,223

R3.9.13 一般

建
築

みどり政策推進室
27,731

25,410

25,480

25

東本願寺前市民緑地
便所棟新築工事　ただ
し，建築主体その他工
事

27,654

R4.6.16 一般

土
木

みどり政策推進室
192,962

172,700

178,973

24
東本願寺前市民緑地
整備（その４）工事

186,197

R3.11.11 一般

土
木

みどり政策推進室
20,284

17,853

18,833

23
雨庭整備工事その２（九
条大石橋他）

19,228

R4.9,30 一般

土
木

みどり政策推進室
44,704

40,920

41,941

22
街路樹危険木対策工
事（七条通）

43,615

R4.9.27 一般

14
西羽束師排水機場維
持補修（２号エンジン更
新）工事

395,615

R3.10.29 随契
設
備

土木管理部
河川整備課387,200
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

R4.9.1

↓

R5.3.15

R4.3.15

↓

R5.2.17

R5.3.15

R4.10.19

↓

R5.3.15

R5.3.31

R4.6.8

↓

R5.3.15

R4.7.1

↓

R5.3.15

R4.8.30

↓

R5.3.15

R4.10.8

↓

R5.3.15

R4.11.2

↓

R5.3.15

R4.8.24

↓

R5.1.20

R5.2.20

土
木

都市整備部
南部区画整理事
務所

16,093

13,485

14,506

T8
伏見西部第四地区　横
大路中通築造工事（そ
の１）

14,960

R4.8.23 一般

土
木

みどり政策推進室
29,612

24,420

27,085

T7 芝古墳公園整備工事

26,697

R4.9.12 一般

土
木

みどり政策推進室
10,780

9,085

9,719

T6
宝が池公園予定地落石
防止対策工事

10,076

R4.10.7 一般

土
木

土木管理部
河川整備課

10,450

9,314

9,392

T5
新川河川維持補修工
事

10,362

R4.8.29 一般

土
木

土木管理部
河川整備課

30,195

23,358

27,506

T4
令和４年度　西羽束師
川他河川維持補修工
事

25,641

R4.6.30 一般

設
備

土木管理部
河川整備課

15,424

14,190

14,487

T3
令和４年度　河川ポン
プ整備（排水設備）工事

15,107

R4.6.7 一般

土
木

土木管理部
橋りょう健全推進課

56,573

48,507

51,005

T2
市原人道橋他5橋補修
工事

53,801

R4.10.18 一般

土
木

土木管理部
橋りょう健全推進課

100,474

80,936

90,853

T1
丸太町橋補修（その６）
工事

89,507

R4.3.14 一般

土
木

都市整備部
南部区画整理事
務所

27,467

22,517

24,769

34
（上鳥羽南部地区）未
引継ぎ水路補修工事
（その４）

24,948

R4.8.31 一般
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

R4.10.12

↓

R5.3.15

R5.4.14

土
木

都市整備部
南部区画整理事
務所

54,296

50,151

49,419

T9
伏見西部第五地区　納
所川整備工事（その２）

55,099

R4.10.11 一般
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

H28.9.15

↓

H29.3.15

H29.9.15

H28.8.9

↓

H29.3.15

H29.9.15

R4.3.23

↓

R4.9.30

R5.3.15

R2.10.16

↓

R4.3.31

H29.9.6

↓

H30.3.15

H30.9.14

H30.7.27

↓

H31.3.15

H21.10.20

↓

H22.3.15

R4.4.2

↓

R4.6.15

土木管理部
河川整備課13,545

18
土留工詳細設計業務
委託（一級河川新川関
連）

1,386

R4.4.1 随契
土木管理部
河川整備課1,243

17

都市基盤河川改修事
業
新川詳細設計業務委
託

18,165

H21.10.19 一般

土木管理部
河川整備課

52,120

41,085

42,078

16
平成３０年度　七瀬川遊
水地ポンプ施設等設計
業務委託

11,188

H30.7.26 随契
土木管理部
河川整備課

13,089

10,800

12,633

15
平成２９年度　七瀬川遊
水地詳細設計業務委
託

50,889

H29.9.5 一般

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

単位（千円）
最終変更期限

別表２　設計業務委託（建設局）
 　注１　契約日は、令和５年３月31日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を、「随契（プロ）」はプロポーザ
          ル方式（随意契約）を示す。

7
今熊野橋補修設計業
務委託

33,059

H28.8.8 随契
39,582 土木管理部

橋りょう健全推進課29,700

35,559

40,662

33,264

33,967

担当部課等契
約

監査
実施
整理
番号

R4.3.22 随契

一般
土木管理部
橋りょう健全推進課6

桂橋補修設計業務委
託

39,819

H28.9.14

土木管理部
橋りょう健全推進課

16,500

13,530

15,806

8
今熊野橋補修設計業
務委託（その２）

14,124

9
三条大橋橋補修設計
業務委託

64,900

R2.10.15
随契
(プロ)

土木管理部
橋りょう健全推進課

80,861

64,900

80,861
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

単位（千円）
最終変更期限

担当部課等契
約

監査
実施
整理
番号

R3.5.22

↓

R4.3.15

R2.7.3

↓

R3.3.15

R3.8.31

R2.10.6

↓

R3.3.31

R2.9.3

↓

R3.3.15

R3.3.31

H28.8.4

↓

H29.3.15

H30.3.15

R1.10.5

↓

R2.3.13

R3.3.15

H29.2.9

↓

H29.3.31

H30.3.15

H28.9.30

↓

H29.3.15

H29.8.31

H30.3.2

↓

H30.3.30

H31.3.15

都市整備部
南部区画整理事務所

11,005

8,920

9,869

39
伏見西部第五地区　道
路修正設計等業務委
託（その２）

9,946

H30.3.1 一般

都市整備部
南部区画整理事務所

14,904

9,936

12,886

38
伏見西部第五地区　道
路修正設計等業務委
託

17,215

H28.9.29 一般
都市整備部
南部区画整理事務所

18,900

15,444

16,954

37
伏見西部第五地区　承
水路詳細設計等業務
委託

11,491

H29.2.8 一般

都市整備部
南部区画整理事務所

10,098

6,836

8,019

36
伏見西部第五地区　道
路修正設計業務委託
（横大路東西通他)

19,745

R1.10.4 一般
都市整備部
南部区画整理事務所

21,076

15,865

16,934

35
伏見西部第五地区　京
都守口線交差点等詳
細設計業務委託

8,607

H28.8.3 一般

みどり政策推進室
1,985

29
太秦公園再整備測量・
実施設計業務委託

19,987

R2.9.2 一般 みどり政策推進室
22,154

18,920

19,723

28

(仮称）東本願寺前市民
緑地における便所棟整
備工事設計業務委託
ただし，建築及び設備
実施設計業務委託

2,244

R2.10.5 一般

土木管理部
河川整備課

41,437

36,374

36,049

27
（仮称）東本願寺前市
民緑地整備測量・実施
設計業務委託

27,962

R2.7.2 一般 みどり政策推進室
33,154

25,067

29,722

19

都市基盤河川改修事
業
東高瀬川護岸他設計
業務委託

41,811

R3.5.21 一般
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

R4.4.1

↓

R5.3.31

R4.4.1

↓

R5.3.31

R4.4.1

↓

R5.3.31

R4.4.28

↓

R4.12.28
31

令和４年度京都市山科
駅西施設立体駐車場
設備整備委託

19,535

R4.4.27 随契

21,407

21,335

21

地下鉄太秦天神川駅
駅前広場サンクンガー
デン昇降機設備保守管
理業務委託

7,194

5,896

都市整備部
市街地整備課18,480

土木管理部
河川整備課

R4.4.1 随契

土木管理部
土木管理課14,100

20
京都駅八条口拠点広
場設備等管理業務委
託

21,533

2
稲荷山トンネル電力防
災中央装置保守点検
業務委託

16,390

R4.4.1 随契

R4.4.1 随契
土木管理部
河川整備課

別表３  維持管理業務委託（建設局）
 　注１　契約日は、令和５年３月31日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「随契」は随意契約を示す。

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

担当部課等契
約

最終変更期限
単位（千円）
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 ３ 交通局 

⑴  監査対象部課等 

高速鉄道部 技術監理課、電気課 

（別表１～４） 

 

⑵ 指摘事項 

ア 工事 

(ｱ) 設計・積算 

  a 積算において、仮囲い費の見積りに諸経費が含まれたまま、共通費を率計 

算していた。 

積算の誤りは、積算等のやり直しにより事業スケジュールへ及ぼす影響が 

大きいだけでなく、本市が施工する工事の信頼をも損なうおそれがあること 

から、積算に際しては、積算基準に基づき、適正な積算を行われたい。 

【整理番号18（電気課）】 

   イ 設計業務委託 

(ｱ) その他（業務委託） 

      a 積算において、直接人件費の算出に用いる業務人・時間数の算出で、業務

の内容を重複して計上しているものがあった。 

積算の誤りは、積算等のやり直しにより事業スケジュールへ及ぼす影響が 

大きいだけでなく、本市が発注する業務の信頼をも損なうおそれがあること 

から、積算に際しては、積算基準に基づき、適正な積算を行われたい。 

                             【整理番号19（電気課）】 

 

【 】内の整理番号は、別表に記載の監査実施整理番号を示す。 

 

 

⑶ 改善済事項 

対象となる改善済事項はなかった。 
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

R4.7.12

↓

R4.12.16

R4.9.1

↓

R5.3.31

R4.7.26

↓

R5.2.28

R3.9.23

↓

R5.1.31

R5.3.31

R4.7.22

↓

R5.3.17

R3.7.19

↓

R5.2.28

R3.8.31

↓

R5.2.28

R4.4.19

↓

R5.3.31

設
備

高速鉄道部
電気課18

高速鉄道烏丸線九条
駅昇降機設備部分更
新工事（エスカレー
ター）

53,185

R4.4.18 随契
53,185

設
備

高速鉄道部
技術監理課

設
備

設
備

高速鉄道部
技術監理課

2

高速鉄道烏丸線北大
路駅可動式ホーム柵用
点字タイル他改修工事
（その２）

26,862

R4.8.31 一般

5
京都駅給水管更新工
事

21,494

R4.7.21 一般
20,790

20,160

19,499

建
築

26,796

25,518

25,456

53,933

高速鉄道部
電気課

設
備2,035,000

別表１　工事（交通局）
 　注１　契約日は、令和５年３月31日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。
 　注３　監査実施整理番号欄の番号に「Ｔ」が付いているものは、テーマ監査のみ対象の工事を示す。

高速鉄道部
技術監理課

3
二条城前駅他出入口
改修工事

22,891

R4.7.25 一般
土
木

26,840

20,841

24,436

高速鉄道部
技術監理課

17
高速鉄道東西線信号
保安設備更新工事その
２

2,036,100

R3.8.30 一般

一般

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

高速鉄道部
電気課

R4.7.11 一般
土
木

高速鉄道部
技術監理課48,752

16
竹田総合事務所電気
設備改修工事

99,110

R3.7.16

4
高速鉄道烏丸線北大
路駅可動式ホーム柵設
置工事

231,990

R3.9.22 随契
233,750

231,000

232,752

90,090

1
高速鉄道東西線レール
交換工事
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

R4.6.4

↓

R5.3.31

R4.7.6

↓

R4.11.30

R4.6.11

↓

R5.6.30

R4.5.21

↓

R4.12.27

R4.7.29

↓

R5.3.31

R4.7.1

↓

R5.3.31

R4.6.15

↓

R5.3.31

設
備

高速鉄道部
電気課89,265

T７
有人改札口リモート化
（無人化）対応工事

89,265

R4.6.14 一般

設
備

高速鉄道部
電気課47,810

T6
高速鉄道東西線駅舎
電気設備更新工事(二
条駅）

51,843

R4.6.30 一般

設
備

高速鉄道部
技術監理課31,182

T5
醍醐駅他給水ポンプ更
新工事

34,122

R4.7.28 一般

設
備

高速鉄道部
技術監理課43,913

T4
醍醐高速鉄道事務所
他温水ヒータ更新工事

47,476

R4.5.20 一般

建
築

高速鉄道部
技術監理課64,460

T3
姉小路事務所改修工
事（建築）

64,526

R4.6.10 一般

建
築

高速鉄道部
技術監理課

12,254

11,607

11,239

T2

高速鉄道烏丸線北大
路駅可動式ホーム柵用
点字タイル他改修工事
（その１）

12,617

R4.7.5 一般

T1
高速鉄道東西線レール
削正工事

40,304

R4.6.3 一般
土
木

高速鉄道部
技術監理課39,600
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

R3.7.3

↓

R4.2.28

R2.5.22

↓

R3.5.31

R3.6.12

↓

R3.11.30

R2.10.6

↓

R3.3.15

R2.5.21 一般
29,876 高速鉄道部

技術監理課26,180

28,160

当初契約日
契約
方法

単位（千円）
最終変更期限

別表２　設計業務委託（交通局）
 　注１　契約日は、令和５年３月31日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を示す。

担当部課等契
約

監査
実施
整理
番号

8
京都駅給水管更新工
事設計業務委託

3,047

委　　託　　名

設
計

7
高速鉄道烏丸線北大
路駅可動式ホーム柵設
置工事設計業務委託

27,665

4,350
一般

高速鉄道部
技術監理課6

松ヶ崎駅他出入口改修
工事実施設計業務委
託

5,621

R3.7.2

高速鉄道部
電気課3,245

R3.6.11 一般
高速鉄道部
技術監理課3,047

19
竹田総合事務所電気
設備改修実施設計業
務委託

4,125

R2.10.5 一般
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

R3.9.25

↓

R5.2.28

R5.3.31

高速鉄道部
技術監理課

別表３　工事監理業務委託（交通局）
 　注１　契約日は、令和５年３月31日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を示す。

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

担当部課等契
約

最終変更期限
単位（千円）

19,745
9

高速鉄道烏丸線北大
路駅可動式ホーム柵設
置工事監理業務委託

20,119

R3.9.24 一般
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

R4.4.1

↓

R5.3.31

R4.4.1

↓

R5.3.31

R5.3.31

R4.4.1

↓

R5.3.31

R5.10.31

R4.4.1

↓

R5.3.31

R5.6.30

R4.4.1

↓

R5.3.31

R4.4.1

↓

R5.3.31

R4.4.1

↓

R5.3.31

R4.4.1

↓

R5.3.31

13
東西線機械設備保守
管理業務委託

101,607

R4.4.1 一般

11,330

10,934

12
ホームドア設備保守管
理業務委託

246,917

246,092

246,400

245,575

高速鉄道部
技術監理課

116,391

100,100

114,664

高速鉄道部
技術監理課

R4.4.1 随契

高速鉄道部
技術監理課99,000

11
高速鉄道烏丸線建物
保守管理業務委託

12,698

10
高速鉄道烏丸線線路
保守検査業務委託

101,222

R4.4.1 一般

R4.4.1 指名
高速鉄道部
技術監理課

12,255

別表４  維持管理業務委託（交通局）
 　注１　契約日は、令和５年３月31日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を、「指名」は指名競争入札
          を示す。

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

担当部課等契
約

最終変更期限
単位（千円）

14
機械設備日常監視運
営業務委託

159,566

R4.4.1 一般

43,670

42,301

15
烏丸営業所他機械設
備保守管理業務委託

14,168

14,410

10,670

10,846

高速鉄道部
技術監理課

159,555

157,300

157,289

高速鉄道部
技術監理課

R4.4.1 一般

高速鉄道部
電気課

48,488

49,500

48,070

20
高速鉄道駅電気設備ほ
か監理業務委託

43,868

21
高速鉄道駅電気室定
期検査業務委託

49,830

R4.4.1 一般

R4.4.1 随契
高速鉄道部
電気課

42,493
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

担当部課等契
約

最終変更期限
単位（千円）

R4.4.1

↓

R5.3.31

高速鉄道部
電気課216,480

22
烏丸線信号設備保守
管理業務委託

216,480

R4.4.1 随契
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 ４ 上下水道局 

⑴  監査対象部課等 

技術監理室 

水道部 

監理課 

施設課、水道管路課 

（別表１～３） 

 

⑵ 指摘事項 

    措置を求める指摘事項は認められなかった。 

 

⑶ 改善済事項 

対象となる改善済事項はなかった。 
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

R4.6.14

↓

R5.1.31

R5.3.31

R3.12.24

↓

R4.6.21

R4.9.30

R3.10.5

↓

R5.3.15

R3.12.23

↓

R5.3.17

R4.8.22

↓

R4.12.28

R4.9.1

↓

R5.3.15

R2.7.14

↓

R4.11.30

R2.10.10

↓

R4.10.31

土
木

水道部
水道管路課13

低区四条幹線配水管
布設工事及び配水管
布設替工事

448,393

R2.10.9 一般
456,291

411,786

419,034

設
備

水道部
施設課

土
木

設
備

水道部
施設課

2
松ケ崎浄水場
高区３号配水池内面補
修他工事

32,351

R3.12.23 一般

5
琵琶湖疏水（第１疏水）
土砂浚渫

29,392

R4.8.22 随契
29,260

土
木

36,641

28,783

32,599

16,192

水道部
施設課

土
木

1,336,852

1,269,196

1,244,073

別表１　工事（上下水道局）
 　注１　契約日は、令和５年３月31日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。
 　注３　監査実施整理番号欄の番号に「Ｔ」が付いているものは、テーマ監査のみ対象の工事を示す。

水道部
施設課

3
新山科浄水場
低区３・４号配水池耐震
化工事

81,884

R3.10.4 一般
土
木

97,669

73,270

87,394

水道部
施設課

12
低区御池連絡幹線配
水管布設(その６)工事

1,363,230

R2.7.13 一般

一般

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

水道部
水道管路課

R4.6.13 一般
建
築

技術監理室
監理課

19,437

15,224

18,274

6
広河原・花脊浄水場
遠隔制御化工事

19,740

R4.8.31

4
加圧施設テレメータ設
備改良（その１）工事

177,002

R3.12.22 一般
187,997

170,500

181,060

18,742

1
元資器材・防災セン
ター西側用地場内整備
工事
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

R3.8.7

↓

R5.1.31

R4.5.17

↓

R5.2.28

R3.6.1

↓

R4.7.29

R5.3.15

R4.6.8

↓

R5.3.31

R3.10.2

↓

R4.1.29

R4.4.28

R4.2.16

↓

R5.4.11

R5.7.31

R4.9.13

↓

R5.2.28

R3.9.8

↓

R4.4.28

R4.1.14

↓

R4.10.31
T４ 配水管布設替工事

50,050

R4.1.13 一般
土
木

水道部
水道管路課

52,789

44,533

46,970

T３
粉末活性炭注入設備
監視装置更新工事

17,939

R3.9.7 一般
設
備

水道部
施設課16,995

設
備

水道部
施設課13,398

T２
次亜塩注入管取替（新
山科浄水場）

14,599

R4.9.12 一般

建
築

水道部
施設課151,316

T1
新山科浄水場
排水処理電気棟新築
工事

166,474

R4.2.15 一般

土
木

水道部
水道管路課

25,196

15,024

22,209

18 補助配水管整備工事

17,045

R3.10.1 一般

土
木

水道部
水道管路課

432,883

391,827

398,537

17 路面復旧工事

425,590

R4.6.7 一般

土
木

水道部
水道管路課

23,749

6,008

20,720

16
新山科系低区桂幹線
配水管布設替え(その
２)に伴う連絡替工事

6,886

R3.5.31 一般

土
木

水道部
水道管路課

23,628

22,880

23,559

15
新山科系低区五条幹
線配水管布設替(その２
－１)工事

22,946

R4.5.16 随契

14
低区大宮連絡幹線配
水管布設替(その1)工事

617,793

R3.8.6 一般
土
木

水道部
水道管路課

665,214

563,843

607,120
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

R3.7.17

↓

R5.6.30

R5.3.31

R3.9.3

↓

R4.3.15

R4.4.28

R4.12.20

↓

R5.3.15

R4.7.21

↓

R4.11.17

R4.12.14

R4.7.27

↓

R4.11.23

R4.7.30

↓

R4.11.26
T10 補助配水管整備工事

10,002

R4.7.29 一般
土
木

水道部
水道管路課9,024

T９ 補助配水管整備工事

12,257

R4.7.26 一般
土
木

水道部
水道管路課

11,447

11,107

10,373

T８ 補助配水管整備工事

11,517

R4.7.20 一般
土
木

水道部
水道管路課

12,119

10,458

11,005

T７ 路面復旧工事

10,439

R4.12.19 一般
土
木

水道部
水道管路課9,304

T６ 路面復旧工事

52,217

R3.9.2 一般
土
木

水道部
水道管路課

56,650

46,426

50,366

T５
配水管布設替えに伴う
連絡替工事

10,912

R3.7.16 一般
土
木

水道部
水道管路課

12,012

9,586

10,552
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

H30.7.21

↓

R1.5.16

R1.8.30

H30.11.9

↓

R1.11.29

R2.3.13

H31.3.5

↓

R1.12.27

R2.3.31

R1.10.29

↓

R2.12.28

R2.2.27

↓

R3.1.29

R3.6.30

R2.10.30

↓

R3.6.30

R3.10.29

水道部
水道管路課

13,761

10,890

12,372

23
五条幹線配水管布設
替（その２）工事設計委
託

5,863

R2.10.29 一般
水道部
水道管路課5,368

22

低区大宮連絡幹線配
水管布設替（その１）工
事に伴う測量調査、地
質調査及び設計委託

12,111

R2.2.26 一般

H30.11.8 一般
22,090

8,305

R1.10.28 一般

水道部
水道管路課14,482

17,507

当初契約日
契約
方法

単位（千円）
最終変更期限

水道部
施設課

別表２　設計業務委託（上下水道局）
 　注１　契約日は、令和５年３月31日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を示す。

担当部課等契
約

監査
実施
整理
番号

20

低区四条幹線配水管
布設工事及び配水管
布設替工事に伴う測量
調査及び設計委託

11,296

委　　託　　名

設
計

19

低区御池連絡幹線配
水管布設(その６）工事
に伴う測量調査及び設
計委託

18,273

29,646
一般7

新山科浄水場
低区３・４号配水池耐震
化工事に伴う設計委託

36,871

H30.7.20

水道部
水道管路課

9,086

7,348

8,038

H31.3.4 一般
水道部
水道管路課

12,319

8,954

9,764

21

新山科系低区桂幹線
配水管布設替（その２）
工事に伴う測量調査及
び設計委託
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

R4.4.7

↓

R4.9.30

R4.10.31

R4.8.30

↓

R5.3.15

R4.10.21

↓

R5.3.15

R4.11.2

↓

R5.3.15
11

枯損木及び危険木等
伐採処分（新山科浄水
場）

10,087

R4.11.1 指名

7,986

9,536

10
フロキュレータ等点検整
備（新山科浄水場）

43,753

41,250

水道部
施設課6,725

水道部
施設課

R4.10.20 指名

水道部
施設課6,820

9
粉末活性炭注入設備
点検整備（新山科浄水
場）

8,428

8
ポンプ設備緊急修理
（貴船第２加圧所）

6,997

R4.4.7 指名

R4.8.29 指名
水道部
施設課

10,065

別表３  維持管理業務委託（上下水道局）
 　注１　契約日は、令和５年３月31日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「指名」は指名競争入札を示す。

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

担当部課等契
約

最終変更期限
単位（千円）
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 ５ 京都市住宅供給公社（所管局：都市計画局） 

⑴ 監査対象部課等 

住宅管理部 維持工事課 

洛西事業部 洛西事業課 

（別表１～４） 

 

⑵ 指摘事項 

    措置を求める指摘事項は認められなかった。 

 

⑶ 改善済事項 

対象となる改善済事項はなかった。 
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当初設計金額 着工日
最終変更金額 ↓
当初請負金額 当初工期
最終変更金額 最終変更工期

R4.8.29

↓

R5.2.28

R4.8.9

↓

R5.3.30

R4.7.29

↓

R5.3.15

R4.6.2

↓

R4.12.28

R4.9.27

↓

R5.1.26

R4.8.24

↓

R5.2.15

設
備

114,070

111,788

111,788

住宅管理部
維持工事課

建
築

設
備

住宅管理部
維持工事課

随契
40,106

2

京都市久我のもり市営
住宅修繕工事
ただし、1～7号棟他給
水管改修工事

114,070

R4.8.8 一般

京都市西野山市営住
宅修繕工事
ただし、１０・１１・１２号
棟屋上防水改修工事

21,252

R4.8.24 一般
19,558

住宅管理部
維持工事課

別表１　工事（京都市住宅供給公社）
 　注１　契約日は、令和５年３月31日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。
 　注３　監査実施整理番号欄の番号に「Ｔ」が付いているものは、テーマ監査のみ対象の工事を示す。

住宅管理部
維持工事課

3

京都市大受市営住宅
修繕工事
ただし、1号棟排水管改
修工事（その2）

72,600

R4.7.28 一般
設
備

72,677

67,194

67,265

住宅管理部
維持工事課

一般
設
備

63,558

一般
建
築

住宅管理部
維持工事課

178,145

161,040

165,799

担当部課等請
負
単位（千円）

監査
実施
整理
番号

工　　事　　名

設
計

当初
契約日

契約
方法

工
種

1

京都市西京極市営住
宅修繕工事
ただし、4～6号棟外壁
改修及び屋上防水改
修その他工事

R4.8.23

4

京都市醍醐西市営住
宅修繕工事
ただし、4街区１２号棟エ
レベーター改修工事

48,213

R4.6.1

58,829

60,254
T２

京都市葛野市営住宅
修繕工事
ただし、１号棟給水管改
修工事

65,098

173,030

R4.7.15

T1
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

R3.8.25

↓

R4.3.31

R3.11.11

↓

R4.3.31

R2.7.16

↓

R2.12.27

R3.11.10 一般
住宅管理部
維持工事課6,050

当初契約日
契約
方法

単位（千円）
最終変更期限

住宅管理部
維持工事課

別表２　設計業務委託（京都市住宅供給公社）
 　注１　契約日は、令和５年３月31日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を示す。

担当部課等契
約

監査
実施
整理
番号

7

京都市下鳥羽ほか１市
営住宅修繕工事設計
業務委託
ただし、1号棟排水管ほ
か改修工事実施設計業
務委託

7,595

委　　託　　名

設
計

6

京都市久我のもりほか2
市営住宅修繕工事設
計業務委託
ただし、給水管改修工
事実施設計業務委託

6,097

15,704
一般5

京都市際目ほか２市営
住宅修繕工事設計業
務委託
ただし、外壁改修及び
屋上防水その他工事実
施設計業務委託

20,317

R3.8.24

R2.7.15 一般
住宅管理部
維持工事課7,480
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

R4.8.29

↓

R5.2.28

別表３　工事監理業務委託（京都市住宅供給公社）
 　注１　契約日は、令和５年３月31日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を示す。

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

担当部課等契
約

最終変更期限
単位（千円）

住宅管理部
維持工事課6,030

8

京都市西京極市営住
宅修繕工事監理業務
委託 ただし、4～6号棟
外壁改修及び屋上防
水その他工事監理業務
委託

7,832

R4.7.12 一般
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当初設計金額 履行の開始日

最終変更金額 ↓
当初契約金額 当初期限
最終変更金額

R4.4.1

↓

R5.3.31

R4.4.1

↓

R5.3.31

R4.7.1

↓

R5.3.31

（監査事務局）

別表４  維持管理業務委託（京都市住宅供給公社）
 　注１　契約日は、令和５年３月31日現在までのものである。
 　注２　契約方法欄の「一般」は一般競争入札を、「随契」は随意契約を示す。

監査
実施
整理
番号

委　　託　　名

設
計

当初契約日
契約
方法

担当部課等契
約

最終変更期限
単位（千円）

9
向島１街区他１市営住
宅電気機械設備保全
業務委託

54,197

R4.4.1 一般

住宅管理部
維持工事課

R4.6.30 随契

住宅管理部
維持工事課44,440

92,257

R4.4.1 一般
住宅管理部
維持工事課23,143

10

勧修寺北他２２市営住
宅エレベーター設備点
検保守及び監視業務
委託

11
深草他５市営住宅機械
設備保守点検業務委
託

9,097

8,754
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